[image: ]CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ n.º 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro, CEP n.º 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 02-22 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIRMOND, ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA, MESQUITA ENGENHARIA EIRELI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022-CMV.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, inscrita no CNPJ nº. 95.587.689/0001-09, com sede à Rua duque de Caxias, nº 50, Centro, Virmond, Paraná, CEP 85.390-000, neste ato representada pelo Presidente do Legislativo Sr. ELIZEU KOMINECK, portador da cédula de identidade nº. 6423926-0 e CPF/MF nº. 913.944.659-04, residente em Virmond, Paraná, CEP 85.390-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o a empresa, MESQUITA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 01.763.926/0001-00, situada a Rua Capitão Antônio Joaquim de Camargo, 1110, 1º andar, sala C, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP 85.301-230, neste ato representada, por seu administrador  Sr.  EVERSON MESQUITA,  residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul/PR, inscrito no CPF sob o n.º 597.977.209-00 e portador da cédula de identidade o  n.º 1.524.493-3 SSP/PR, doravante denominado CONTRATADA acordam e ajustam firmar o presente termo de aditivo, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições da Licitação Tomada de Preços n.º 01/2022-CMV, bem como nos documentos integrantes do referido processo e pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O termo contratual terá seu prazo de execução prorrogados pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo de execução da obra 03/12/2022, conforme autorização da contratante e parecer jurídico.   

Cláusula Segunda – DOS SERVIÇOS
Inclui-se aos serviços de remoção e movimentação de terra qual volume não estava previsto. 
Alteração da cobertura da garagem conforme memorial descritivo anexo a este termo.

Cláusula Terceira – DO VALOR
Fica acrescido ao valor originalmente contratado, conforme o cronograma financeiro, o valor de R$ 9,256.31 (nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) a serem pagos mediante a execução.

Cláusula Quarta – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos são oriundos do orçamento anual do Legislativo exercício de 2022, com a seguinte dotação: 01.001.01.031.0101.3.003.4.4.90.51.01.04

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

VIRMOND, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.
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ELIZEU KOMINECK						EVERSON MESQUITA
CONTRATANTE						CONTRATADA

Extrato de Contrato
Tomada de Preço n.º 01/2022-CMV.
Contrato n.º 02-22
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VIRMOND.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, inscrita no CNPJ, sob número 95.587.689/0001-09, neste ato representado por seu Presidente, Senhor ELIZEU KOMINECK.
Contratada: MESQUITA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 01.763.926/0001-00 neste ato representada, por seu administrador  Sr.  EVERSON MESQUITA.
Valor total: R$ 9,256.31 (nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos)
Prazo de Execução: 15 (quinze) dias , prazo final para execução da obra 18 de dezembro de 2022.
Data de Assinatura: 25 de novembro de 2022.
Foro: Comarca de Cantagalo/Pr.
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